

Kære naboer,

Her kommer en status på vandprojektet.

Alle haveejere, som har tilmeldt sig gravepakken, har nu underskrevet deres aftale. Derudover er finansiering og forsikring af projektet faldet på plads, så vi er klar til næste fase.

Den juridiske afdeling i Roskilde Kommune er desværre endnu ikke færdig med behandlingen af den ansøgning, som vi indsendte umiddelbart efter den ekstraordinære generalforsamling. Vi har en god og konstruktiv dialog med kommunen, men på nuværende tidspunkt forventer vi, at sagen først er færdigbehandlet, så entreprenøren kan påbegynde arbejdet omkring den 1. december.

Når vi ved mere om den endelige tidsplan og betydningen for de enkelte etaper, vil vi naturligvis orientere nærmere.

Vi forventer desuden at lukke for vandet den 1. november. Hvis vejret fortsat er godt, vil vi dog udskyde lukningen til den 8. november.

Med venlig hilsen

Vandudvalget